

Departamento de Engenharia e Arquitetura

**PROTOCOLO Nº 0046076-16.2017.8.16.6000**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 13/2020**

**OBJETO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2018-DEA, formalizado em 27 de novembro de 2020.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 104, inciso III, e § único da Lei 15.608/2007.

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.

**CONTRATADA:** SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

**OBJETO:** Justificativa do atraso correspondente a 10 (dez) dias na execução do objeto do Contrato nº 122/2018, com base nas justificativas apresentadas pela Contratada (DOC-SEI nº 5633744) e aceitas pela fiscalização na Informação DEA-DPC nº 5729139, com fulcro no artigo 104, inciso III, e § único da Lei 15.608/2007.

**FORO:** Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

Curitiba, 27 e novembro de 2020.

**MARCOS TORRENS**

Supervisor da Consultoria Jurídica  
do Departamento de Engenharia e Arquitetura