
Curitiba, 19 de Julho de 2021 - Edição nº 3016
Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Departamento de Engenharia e Arquitetura
IDMATERIA1761502IDMATERIA

PROTOCOLO Nº 0058025-66.2019.8.16.6000
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 7/2021

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
275/2020
OBJETO: Formalização, em 15/07/2021, da primeira alteração do
Contrato nº 275/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 104, incisos II e IV, e 112, § 1º,
III, e § 3º, I, da Lei Estadual nº 15.608/2007.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ.
CONTRATADA: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA.
ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL: Fica ADITADO o
referido contrato para acréscimo de serviços informados na
Planilha nº 6521201 e justificados no Parecer DEA-DE 6521270,
no valor total de R$ 5.952,11 (cinco mil, novecentos e cinquenta
e dois reais e onze centavos), correspondente a 13,46% do valor
original do contrato, já aplicados o BDI e desconto previstos na
Ata de Registro de Preços nº 15/2020, em conformidade com
o disposto no art. 112, § 1º, III, e § 3º, I, da Lei Estadual nº
15.608/2007 e Cláusula Quinta do Contrato nº 275/2020.
PRAZO: Fica PRORROGADO o prazo de execução dos serviços,
justificando-se o tempo decorrido entre a data final da execução
do contrato e a da formalização da alteração contratual, bem como
concedido prazo adicional de 30 (trinta) dias para a execução
dos serviços extras, a contar da assinatura do Termo Aditivo,
com amparo no artigo 104, incisos II e IV, da Lei Estadual nº
15.608/2007, com a consequente substituição do cronograma
físico-financeiro pelo apresentado no DOC. SEI nº 6521228.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do aditivo
ficará à conta da dotação orçamentária do exercício de 2021,
estando os valores correspondentes à execução dos serviços
extras empenhados através do subelemento 3.3.90.39.16,
conforme Nota de Empenho nº 21000864, emitida pelo
Departamento Econômico e Financeiro - DEF em 07/07/2021.
FORO: Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
FORO:

Curitiba, 15 de julho de 2021.

MARCOS TORRENS
Supervisor da Consultoria Jurídica do
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https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=7216603&id_procedimento_atual=4582739&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11404&infra_hash=9390f1b657f4dab7ccae069b22cdb594fbeafebb33f750c076319471bd3ac019
https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=7216678&id_procedimento_atual=4582739&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11404&infra_hash=07ef17232799ed04b8220a26b5c708be6b59493e35bcade1a07b526efab9ea83
https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=7216631&id_procedimento_atual=4582739&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11404&infra_hash=23aa0bc0773dfa633d5c5abc102e08595a5c8929ff182472e7f8812c94ee10ce

	0/Departamento de Engenharia e Arquitetura

